ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-01-...

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...19/18-19...

04/12/18

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: Modified Estimate for Improvements of Drains and Construction of Culverts in Hegadenagara Eastren 1st Main and Both side Cross Road in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division **ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ ಮಮತಾ, ಸದಸ್ಯರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ ಮಮತಾ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರವರು ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಪಿ-3176ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೇತ: 006-17-000035 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ Improvements of Drains and Construction of Culverts in Hegadenagara Eastren 1st Main and Both side Cross Road in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ನಾಗರೀಕರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಕೋರಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚರಂಡಿಯು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ ಚರಂಡಿಯಾದುದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೈಜುಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಭ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರ್ಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 39,88,515.05ಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24 6) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 05/12/17 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 5/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
8)	~~ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ರವರ ಪರಿಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ~~ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 16-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3176ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 40.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 33,14,089.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,43,450.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 36,57,539.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು** ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 10/12 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092
9)	**ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)**
10)	ಕಂಡಿಕೆ (8)ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ modified estimate for improvement of drains and construction of culverts in Hegadenagar eastern 1st main and both side cross road in W-06 Byatarayanapura Sub-div ಯ workslip ಮೊತ್ತ ರೂ. 33,14,089.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 3,43,450.00 (8.5%) ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು (ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರೂ. 36,57,539.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. TA 13/12

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
11)	ಮು. ಅ (ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಸಿ.ಎಲ್.ಒ ಕಂಡಿಕೆ (11) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 13.12.2018 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ work slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. 36,57,539.00/- ಗಳಿಗೆ ಮಾಪಾಡಿತ Schedule-B ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)